

Cselekvési terv a Jövőkép megvalósításához a Farkasréti Általános Iskola 2014-2016

Jövőkép sorszáma*	Tevékenység/projekt leírása	Elvárt eredmény	megfeleltetése				Rendelkezésre álló erőforrások	
			Felelős	Közreműködők/ együttműködők	Megvalósítás ideje (év, hónap)		Belső	Külső
					Kezdetre	Vége		
2.7.	PROJEKT: A Farkasréti Általános Iskola 1112 Budapest Érdi út 2. elavult épületrészének elbontása, a meglévő épület bővítése és az udvar rendbetétele, úgy, hogy az építkezés ideje alatt az elbontandó épületben folyamatosan folyik a tanítás.	A régi elavult épület bontása, helyén udvari rekonstrukció keretében új sportudvar kialakítása, új épületrészben 12 új tanterem (720 nm²) ebédlő, tálalókonyha, kiszolgáló helyiségek, csoportszoba (1204 nm²), valamint a meglévő épület belső átalakítása.	intézmény- vezető, Önkormányzat, KLIK	tervező és kivitelező cég, GAMESZ, KLIK, Bp. XI. Tankerület, Pedagógusok	2014. szeptember 01.	2016. december 31.	Az iskolának pénzügyi saját erőforrása nincs, a tantestület és a technikai dolgozók	Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata KLIK
	A projekt megindításának okát a működtető elé tární	A XXI. Századnak és az iskola alapító okiratában rögzített 672 tanuló elhelyezésének megfelelő iskolai épület és a iskolai udvar/sportudvar kialakítása.	intézmény- vezető	tervező és kivitelező cég, GAMESZ, Budapest Főv. XI. Ker Önkormányzata	Megtörtént	Megtörtént	intézmény- vezető, pedagógus	Önkormányzati képviselő
	Az iskolát használók és épület adatainak bemutatása:	Az OSA statisztikák tényadatain keresztül bizonyítani, hogy az iskola jelenlegi létszáma és optimális kihasználtság esetén sem tudjuk a jelenlegi építészeti területekkel biztosítani a Nemzeti Köznevelési Törvényben ránk röt feladatokat.	intézmény- vezető	Igazgató, iskolaitikár, pedagógusok	Megtörtént	Megtörtént	intézmény- vezető, pedagógus	KLIK, Budapest XI. Tankerülete, Önkormányzat
	Igényfelmérés Szülői szándéknyilatkozat a szülői fórum keretében. Jegyzőkönyv	együttműködés a programban	intézmény- vezető	szülők	Megtörtént	Megtörtént	osztályfőnök	Szülők
	Előzetes egyeztetés az Önkormányzattal	támogatás és az előzetes terv elkészítése	intézmény- vezető,	tervező és kivitelező cég, GAMESZ, Budapest Főv. XI. Ker Önkormányzata	Megtörtént	Megtörtént	intézmény- vezető, pedagógus	Beruházási osztály
	Előzetes terv megvitatása és megbeszélése Bp. Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatóságával	támogatás és az előzetes terv elkészítése	intézmény- vezető,	tervező és kivitelező cég, GAMESZ, Budapest Főv. XI. Ker Önkormányzata	Megtörtént	Megtörtént	intézmény- vezető, pedagógus	Budapest Főváros XI. ker Újbuda Önkormányzata
	A Fenntartót tájékoztatni a projektről	A KLIK támogatását megszerezni	intézmény vezető, Tankerület Igazgató	Budapest XI. Tankerület	2014. szeptember 01.	2015. december 31.	intézmény- vezető	tervező és kivitelező cég, GAMESZ, Budapest Főv. XI. Ker Önkormányzata
	A kerület önkormányzati-és a parlamenti képviselő tájékoztatása	Támogatásukat megszerezni	intézmény- vezető	tervező és kivitelező cég, GAMESZ, Budapest Főv. XI. Ker Önkormányzata	2015. december 01.	2016. december 31.	intézmény- vezető	Budapest XI. Tankerület, a tervezést végző cég, GAMESZ, Budapest Főv. XI. Ker Önkormányzata
	Bp. Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat, a Városgazdálkodási Igazgatóság javaslata alapján, költségvetési forrást biztosít a bővítési és felújítási terv elkészítéséhez.	A tervezés költségei bekerülnek a Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetésébe.	intézmény vezető	szakoktatók, gyógypedagógusok	2014.de- cember 1.	2015. április	intézmény- vezető	Budapest XI. Tankerület, tervezést végző cég, GAMESZ, Budapest Főv. XI. Ker Önkormányzata
	Folyamatos egyeztetés KLIK és az Önkormányzat között.	egyeztetésekről és határozatokról jegyzőkönyv készül	Önkormányzat, KLIK vezető	intézmény-vezető	2014.decemb er r 01.	2016. december 31.	intézmény- vezető	Önkormányzat, KLIK
	Önkormányzati feladatok: szükség esetén a pályázat kiírása, területrendezési terv, a telek átsorolása	a szükséges lépések hiánytalan elvégzése, a megadott határidőn belül.	Önkormányzat	KLIK	2015. április 1	2015. december 31.	intézmény- vezető	Önkormányzat, KLIK
	A tervdokumentáció és a költségvetés elkészítése	A tervezés költségei bekerülnek a Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetésébe.	Önkormányzat	intézményvezető, KLIK Tankerület	2015.	2015. dec. 31..	intézmény- vezető	Önkormányzat, KLIK

	A végleges terv és költségvetés elfogadása	Önkormányzati határozat	Önkormányzat, KLIK vezető	intézmény-vezető	2016. január 01.	2016. április	intézmény-vezető	Önkormányzat, KLIK
	A végleges terv és költségvetés alapján egyeztető tárgyalás megkezdése a KLIK-kel	Szándéknyilatkozat a projekt támogatásáról	Önkormányzat, KLIK vezető	intézmény-vezető	2014. december 01.	2016. december 31.	intézmény-vezető	Önkormányzat, KLIK
	Pályázati források felkutatása	Pályázati szerződés	Önkormányzat, KLIK vezető	intézmény-vezető	2016. január 01.	2016. december 31.	intézmény-vezető	Önkormányzat, KLIK
	A fenntartó és a működtető biztosítja a pénzügyi forrást a projekt megvalósításához	Költségvetési törvényben nevesítve és a források biztosítása benne van.	Önkormányzat, KLIK vezető	intézmény-vezető	2016. október 01.	2016. december 31.	Tantestület	Szülők, fenntartó, működtető, országgyűlés
	Az építkezés előkészítése	ideiglenes szabályok bevezetése	igazgató	tantestület, technikai dolgozók	2016. szeptember 01.	2016. december 31.	Tantestület, technikai dolgozók	Szülők, fenntartó, működtető

* a Jövőkép öt dimenziójánál felsorolt pontok szerint, amihez a leírt projekt kapcsolódik